

WINDOW

Van blueprint naar livegang in 8 weken

Persoonlijk uitvoeringsoverzicht • 29 augustus 2026

A Window Into What Could Be





KERNSTATUS

In één oogopslag

Snelheid boven grondigheid: de investering blijft klein, dus het risico is behapbaar. Bouwen en valideren lopen daarom parallel, in één doorlopend traject van 8 weken.



8 weken

van opzet tot zachte lancering



€500–950

eenmalige investering



Beperkt

risico — lage vaste kosten, geen personeel



Ingebouwd

validatie via echte betalingen vanaf week 5

Waarom dit verantwoord is zonder aparte validatiefase

De techniek is grotendeels gratis, de juridische basis is met een eenmanszaak snel geregeld, en de eerste échte betalingen komen al in week 5. Je verliest weinig door te bouwen vóór je 100% zeker weet dat het werkt — de meting zit in het proces zelf.



PRODUCT


De kernloop die je bouwt

Elke week levert een werkend, testbaar stukje van deze loop op — niets wordt gebouwd zonder dat het diezelfde of de volgende week ook echt gebruikt wordt.



Kernschermen: Landing → Intake (5 vragen) → Ideeën (8–12 kaarten) → Convergentie + betaalscherm → Window Plan (het betaalde resultaat).

Landingspagina — “A Window Into What Could Be”



Gegenereerd o.b.v. het merk-DNA uit het blueprint: intelligent, nieuwsgierig, warm, licht ondeugend — dichterbij een premium reismagazine dan een productiviteitsdashboard.



BOUWSPOR DEEL I

Week 1-4 — Bouwen: fundament tot engine

WEEK
1

Fundament & registratie

Domeinnaam + KVK-aanvraag lopen • Next.js gekoppeld aan Vercel en Supabase • Stripe in testmodus.

WEEK
2

Landing, intake & bedrijf officieel

Landingspagina en 5-vragen intake live • KVK-nummer binnen • zakelijke bankrekening geopend.

WEEK
3

Possibility Engine v1 & juridische basis

AI-promptlaag genereert 8-12 ideeën langs meerdere 'lenzen' • algemene voorwaarden en privacyverklaring klaar.

WEEK
4

Interactie & convergentie

Like/skip/"maak het gekker"-knoppen • convergentielogica kiest 1-3 kandidaten • cookie-consent ingericht.



Week 5–8 — Betalen, lanceren, besluiten

WEEK
5

Betalen & Window Plan

Stripe Checkout live · Window Plan (scherm + PDF) + bevestigingsmail · herroepingsrecht-bevestiging ingebouwd.

WEEK
6

Afwerking & eigen netwerktest

Basisprofiel + referral-link · 10–15 mensen uit eigen netwerk testen de échte app · bugs gefixt.

WEEK
7

Zachte lancering

Breder gedeeld, klein testbudget (€50–100) · dagelijks gemeten: activatie, conversie, omzet per bezoeker, deelratio.

WEEK
8

Metten & besluiten

Resultaten naast de succescriteria gelegd · besluit: doorbouwen, bijsturen, of pauzeren.



TECHNIEK

Hosting: kan Vimexx dit?

Kort antwoord: nee, niet voor de app zelf — wel voor domeinnaam en zakelijke e-mail.

✗ Niet geschikt voor de app

Vimexx' gewone (shared) hostingpakketten draaien op Apache/PHP, gericht op sites zoals WordPress. Node.js — de technologie achter de Next.js-app van WINDOW — wordt hierop niet ondersteund; dat kan alleen op een VPS of dedicated server.

Een Vimexx-VPS kán technisch, maar vraagt dan zelf serverbeheer (updates, beveiliging, deployment) — precies de tijd die je niet aan infrastructuur wilt besteden voor een MVP.

✓ Aanbevolen combinatie



App-hosting

Vercel — gratis tier, gemaakt vóór Next.js, geen serverbeheer



Database

Supabase — gratis tier, ingebouwde auth



Domeinnaam

Vimexx (of TransIP) — scherp geprijsd, DNS naar Vercel wijzen



Zakelijke e-mail

Vimexx e-mailhosting, los van webhosting



ONDERNEMING

Onderneming & aansprakelijkheid

Ja: zodra je structureel een betaald product aanbiedt via internet, is KVK-inschrijving verplicht — ook naast je vaste baan.



Rechtsvorm: eenmanszaak

Geen startkapitaal, één afspraak, €85,15 (2026-tarief) — bedrijfsnaam wordt in dezelfde afspraak geregistreerd.



Belangrijke nuance

Bij een eenmanszaak ben je privé aansprakelijk — geen scheiding privé/zakelijk vermogen. Bij kleine bedragen en duidelijke disclaimers beperkt risico, niet nul.



Meld dit bij Arcona Capital

Financiële sector kent vaak een nevenwerkzaamhedenbeding. Controleer je contract en meld WINDOW vóór livegang — hoort in week 1.



Belasting & btw

Automatische registratie bij de Belastingdienst. Overweeg de KOR (vrijstelling tot €20.000 omzet/jaar) om de administratie te vereenvoudigen.



PRIVACY

AVG — praktische ondergrens vóór livegang

- ✓ Heldere, beknopte privacyverklaring: wat, waarom, hoe lang, hoe verwijderen/exporteren
- ✓ Betaalgegevens nooit zelf opslaan — volledig via Stripe
- ✓ Vermeld expliciet: dienst niet bedoeld voor minderjarigen
- ✓ Disclaimer: geen medisch, therapeutisch, financieel of juridisch advies
- ✓ Cookiebanner / analytics-toestemming conform AVG, ook bij een kleine testgroep
- ✓ Profielsignalen gekoppeld aan los gebruikers-ID, niet direct aan naam/e-mail
- ✓ Herroepingsrecht: expliciete bevestiging bij checkout vóór directe levering van het Window Plan
- ✓ Aansprakelijkheid in de voorwaarden beperkt tot het aankoopbedrag

Vóór brede publieke lancering (ná deze 8 weken, bij duidelijk positieve resultaten): formele AVG-toets, EU AI Act-beoordeling en een formele veiligheids-taxonomie.



FINANCIEEL

Budget — praktisch overzicht

KVK-inschrijving (eenmanszaak)	€85,15 eenmalig
Zakelijke bankrekening	€10-20 / mnd
Domeinnaam (Vimexx/TransIP)	€10-15 / jaar
Hosting (Vercel)	€0 / mnd
Database (Supabase)	€0-25 / mnd
AI-model (API)	€20-150 / mnd
Stripe	~1,5-2,9% + €0,25 / transactie
E-mail (Resend/Postmark)	€0-20 / mnd
Voorwaarden / privacyverklaring	€0-150 eenmalig
Testadvertenties (week 7)	€50-100 eenmalig

EENMALIG

€500-950

investering over de volle 8 weken

DOORLOPEND

€50-150 / mnd

grotendeels variabel, op te schorten bij negatief besluit



ACTIE

Deze week concreet te doen

Geen onderzoek meer nodig — dit zijn de uitvoerbare stappen om vandaag mee te beginnen (= Week 1).

☐

Leg kernbelofte en één doelgroep vast

☐

Check naam, merk- en domeinbeschikbaarheid voor WINDOW

☐

Maak vandaag een afspraak voor KVK-inschrijving

☐

Controleer je arbeidsovereenkomst en meld WINDOW bij Arcona Capital

☐

Registreer de domeinnaam bij Vimexx of TransIP

☐

Zet het Next.js-project op, koppel Vercel en Supabase

☐

Maak een Stripe-account aan in testmodus



BESLISMOMENT WEEK 8

Niet of het idee goed is — of mensen betalen, terugkomen en er iets mee doen.




Sterke signalen

Doorbouwen: Possibility Profile en outcome-loop verdiepen



Enthousiasme, zwakke betaling

Bijsturen: prijs, bundels of aanbod aanpassen



Weinig activatie

Heroverwegen: doelgroep of entry-point herzien

Bij een investering van deze omvang is het antwoord het snelst te vinden door — met de juridische basis netjes op orde — gewoon te bouwen en binnen 8 weken live te gaan.